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ΑΝΑΔΟΧΟΣ : 

Χ      Ρ      Ο      Ν      Ο      Δ      Ι      Α      Γ      Ρ      Α      Μ      Μ      Α                  Ε      Ρ      Γ      Α      Σ      Ι      Ω      Ν

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ

1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 μέρα

2. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ 3 μήνες
2.1 Τοπογραφικές εργασίες - αποτυπώσεις 1 μήνας
2.2 Εγκατάσταση εργοταξίου - εισκόμιση εξοπλισμού - προσβάσεις 2 μήνες

Απαιτούμενες αδειοδοτήσεις 1 μήνας

3. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 μέρα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 1ΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 8 μήνες

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 2ΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 12 μήνες 
3.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5 μήνες

3.1.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2 μήνες

3.1.3 Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5 μήνες

3.1.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 19 μήνες

3.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
3.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΑ 3 μήνες

3.2.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 3 μήνες

3.2.3 ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 2 μήνας

3.2.4 Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2 μήνες

3.2.5 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 1 μήνας

3.2.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 1 μήνας

3.2.7 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 2 μήνες

14. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΩΝ 2 μήνες
15. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 ημέρα

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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ΑΡΧΗΔ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε ΣΑ/Α ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. Ο.Α.ΔΥ.Κ.
ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ


		2019-01-17T11:32:00+0200




