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1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 μέρα

2. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ 6 μήνες
2.1 Τοπογραφικές εργασίες - αποτυπώσεις 1 μήνας
2.2 Εγκατάσταση εργοταξίου - εισκόμιση εξοπλισμού - προσβάσεις 2 μήνες

Ολοκλήρωση μελετών, Απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, 6 μήνες

3. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 μέρα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 21 μήνες

3.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 5 μήνες

3.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Μ. - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 16 μήνες

3.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η-Μ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 16 μήνες

14. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ 2 μήνες

15 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6 μήνες

16 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6 μήνες
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